



Città di Termini Imerese
Provincia di Palermo

VERBALE N. 88/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro marzo alle ore 15.00 , presso gli uffici del 3° Settore, su convocazione del Presidente della Commissione, si è riunita la 3° Commissione Consiliare Permanente.

Sono presenti i Sigg. Consiglieri:

- Amoroso Anna - Presidente
- Corso Antonino - Componente
- Taravella Vincenzo – Componente
- D'Amico Pietro – Componente

Assiste nella qualità di segretaria la Sig.ra Giovanna Capizzi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, richiede all'Ing. Filippone notizie sulla Via Circonvallazione Valeria, la stessa informa i presenti che le buche sono state riparate con l'asfalto.

Relativamente alla piazza antistante il Grand Hotel l'Ing. Filippone informa i presenti che la stessa ai tempi si era opposta al passaggio veicolare perché questo avrebbe determinato disconnessioni della pavimentazione, che non era adeguata. Pertanto le soluzioni potrebbero essere diverse quali asfaltarla, rifarla con una pavimentazione adeguata al passaggio veicolare o risistemarla e renderla pedonale, ma questa è una decisione che deve prendere l'Amministrazione.

Precisa anche che il passato finanziamento proveniva da fondi europei oggi la spesa dovrebbe essere affrontata dal Comune.

Relativamente alla serpentina i lavori non sono ancora ripresi a causa delle varianti e delle sospensioni lavoro richieste dall'Amministrazione la ditta ha aperto un contenzioso di € 300.00,00 perché ritengono di essere penalizzati dalle continue sospensioni dalle varianti e dai SAL che non sono stati puntuali.

I lavori di cartapesta sono stati ultimati, la strada è stata asfaltata si aspetta il collaudo.

Il Centro Polifunzionale hanno ripreso i lavori lunedì 9 marzo si effettuerà il sopralluogo, alla presenza dell'Ing. Battaglia.

L'Impianto Sportivo Bragone e la Scuola Pandolfini la commissione si impegna a convocare l'Ing. Battaglia alla prossima seduta.

Archi Via Stesicoro sono stati contrattualizzati, si attende che finiscano i lavori della serpentina perché questo causerebbe grossi problemi alla veicolazione.

Antiche Terme è stata fatta l'aggiudicazione della gara.

Si constata anche il Dirigente del 6 settore non si è presentato.

Il Presidente alle ore 16.00 dichiara chiusa la seduta e convoca la successiva in data 6 marzo alle ore 08.30 con sopralluogo polifunzionale insieme all'Ing. Battaglia

Il Segretario

(Sig.ra Giovanna Capizzi)



Il Presidente

(Dott.ssa Anna Amoroso)